



ООО "Геоинформационные системы"



ИНН 0275080071, КПП 027501001



ОКПО 12741428



ОГРН 1130280014260



Mail: gdd@icsis.ru



Тел.: +7 917 409-29-34

TenderCheck

Два демонстрационных кейса

Технико-коммерческий разбор сделки, Roadmap и варианты закрытия рисков

Рабочая формула продукта

TenderCheck проверяет сделку до входа: находит риски, проверяет способы их закрытия, строит Roadmap и помогает выбрать сценарий - входить, входить при условиях, искать партнёра, брать отдельный блок или отказаться.

Кейс	Что показывает
Кейс №1. Поставка датчиков уровня топлива	Риск по экономике можно закрыть через сборку поставки из нескольких источников: поставщики, складские остатки, резерв партии, документы и Roadmap.
Кейс №2. Работы по вентиляции	Даже формально доступная сделка может быть токсичной. Если безопасный сценарий не найден, правильный вывод - не входить.

Примечание: документ подготовлен как основа для будущего демонстрационного отчёта. Реальные компании, суммы, источники и отдельные параметры обезличиваются.

Общая методика TenderCheck

TenderCheck не ограничивается списком рисков. В рамках разбора проверяется, есть ли у сделки рабочий сценарий: можно ли закрыть поставку, монтаж, ПНР, исполнительную документацию, проектирование, финансы и договорные условия. Если риск можно закрыть поставщиком, исполнителем, изменением условий, объединением участников или другим сценарием входа - это отражается в Roadmap. Если безопасный сценарий не найден - отчёт рекомендует не входить.

Пять слоёв проверки

Слой	Что проверяется
Документы	КП, ТЗ, сметы, спецификации, договор, сроки, штрафы, требования к сдаче.
Экономика	Цена, закупка, налоги, доставка, маржа, кассовый разрыв, аванс, постоплата.
Исполнение	Поставка, монтаж, ПНР, ИД, проектирование, сервис, региональные ресурсы.
Рынок и ресурсы	Поставщики, исполнители, складские остатки, альтернативные каналы, доступность специалистов.
Целесообразность входа	Можно ли не просто податься, а потом нормально исполнить, сдать, получить деньги и не сжечь репутацию.

Матрица 7 блоков

Блок	Смысл проверки
Поставка	Цена, наличие, партия, сроки, документы, замены.
Монтаж	Исполнители, доступ к объекту, объём работ, условия производства.
ПНР	Настройка, запуск, проверка работоспособности, сдача.
Исполнительная документация	Паспорта, акты, схемы, журналы, комплекты сдачи.
Проектирование	Проект, рабочая документация, корректировки, скрытые требования.
Финансы	Маржа, налоги, доставка, аванс, отсрочка, кассовый разрыв.
Договорные риски	Сроки, штрафы, приёмка, ответственность, спорные условия.

Типы итоговых выводов

Вывод	Что означает
Вход возможен	Риски закрыты или управляемы.
Вход возможен при условиях	Риски есть, но найден рабочий сценарий и условия безопасного входа.
Вход через партнёра	Одному входить опасно, но можно объединить ресурсы с другим участником.
Вход только отдельным блоком	Безопасно брать часть работ, но не весь объект.
Вход не рекомендован	Безопасный сценарий не найден.
Нужно больше данных	Без уточнений вывод делать нельзя.

Ограничение правовой части

Нормативные ссылки и договорные замечания могут использоваться как ориентир при оценке рисков, но отчёт TenderCheck не является юридическим заключением и не заменяет проверку договора юристом.

Демонстрационный отчёт №1

Проверка поставки оборудования: датчики уровня топлива

1. Назначение отчёта

Настоящий отчёт демонстрирует порядок технико-коммерческого разбора сделки по поставке оборудования. Цель разбора - определить, является ли сделка исполнимой по цене, срокам, поставке, документам и финансовой нагрузке, а также определить условия, при которых участие в сделке возможно без критического риска убытка.

Отчёт не является юридическим заключением, гарантией заключения договора, гарантией победы в закупке, гарантией оплаты или гарантией исполнения обязательств третьими лицами.

2. Вводные данные

Параметр	Значение
Тип сделки	Поставка оборудования
Предмет поставки	Датчики уровня топлива
Количество	400 шт.
Особенность поставки	Датчики разной длины
Роль клиента	Потенциальный поставщик
Основной вопрос	Можно ли войти в сделку без потери маржи
Ключевой риск	Стандартный канал поставки не подтверждает рабочую экономику сделки
Требуемый результат	Вывод по участию, перечень рисков, варианты закрытия слабых мест, Roadmap

3. Краткий вывод

По стандартному каналу поставки сделка не подтверждает достаточную рабочую экономику. Текущий рыночный уровень цены выше ценового ориентира, на который ориентируется сторона закупки.

Участие возможно только при подтверждении альтернативного сценария поставки: наличие складских партий, цена ниже текущего рыночного уровня, подтверждение количества, сверка датчиков по длинам, фиксация цены, наличие паспортов, сертификатов и закрывающих документов, подтверждение сроков поставки, проверка условий оплаты и штрафов.

Итоговая позиция

Без письменного подтверждения указанных условий участие не рекомендуется.

4. Проверяемые блоки сделки

Блок	Что проверяется	Предварительный статус
Поставка оборудования	Цена, наличие, партия, сроки, поставщик	Частично закрыто
Монтаж	Наличие работ по монтажу в составе сделки	Не требуется
ПНР	Требуется ли настройка / ввод в эксплуатацию	Не требуется / уточнить
Исполнительная документация	Паспорта, сертификаты, закрывающие документы	Требует уточнения

Блок	Что проверяется	Предварительный статус
Проектирование	Наличие проектных требований	Не требуется
Финансы	Закупочная цена, налоги, доставка, маржа, кассовый разрыв	Риск
Договорные условия	Сроки, штрафы, замена моделей, условия оплаты	Требуется проверки

5. Экономика сделки

5.1. Основная проблема

Первичный расчёт показывает, что при закупке оборудования через стандартный канал поставки сделка не даёт достаточной маржи. Риск состоит не только в росте рыночной цены. Основной риск - принять обязательства по поставке 400 единиц оборудования без подтверждённой закупочной цены, партии, сроков и спецификации по длинам.

5.2. Проверяемые сценарии поставки

Сценарий	Что проверяется	Вывод
Стандартный канал поставки	Актуальная цена, скидка, наличие, сроки	Экономика не подтверждается или маржа недостаточна
Переговоры по скидке	Возможность снижения цены под объём	Существенный запас по цене не подтверждается
Альтернативные поставщики	Складские остатки, цена ниже рынка, наличие партии	Возможный рабочий сценарий
Частичное закрытие объёма	Закрытие части партии по сниженной цене	Требуется отдельного пересчёта
Отказ от участия	Применяется при отсутствии подтверждённой партии и цены	Рекомендуется при неподтверждённых условиях

6. Сборка поставки из нескольких источников

При отсутствии одного поставщика, способного закрыть весь объём по рабочей цене, рассматривается сценарий распределённой поставки. Цель сценария - проверить, можно ли закрыть потребность клиента через несколько поставщиков и складских партий без потери сроков, документов и управляемости сделки.

Источник	Проверяемый параметр	Значение для сделки
Поставщик №1	Наличие части партии	Закрывает часть объёма по цене ниже рынка
Поставщик №2	Основной складской остаток	Закрывает основной объём
Поставщик №3	Наличие дефицитных длин	Снижает риск несовпадения спецификации
Поставщик №4	Резервная партия	Снижает риск срыва поставки
Поставщик №5	Дозакрытие остаточного объёма	Позволяет собрать полный комплект

Распределённая поставка допускается только при выполнении условий:

- каждый поставщик письменно подтверждает цену и наличие;
- все позиции сверены по длинам и моделям;
- документы на товар соответствуют требованиям сделки;

- сроки поставки совместимы с договором;
- логистика и закрывающие документы не создают дополнительный риск;
- итоговая экономика сохраняет минимальную рабочую маржу.

Вывод по сценарию

Распределённая поставка может быть рабочим вариантом, если все источники подтверждены до входа в сделку. Без подтверждения хотя бы одного ключевого источника сценарий требует пересчёта или отказа от участия.

7. Неочевидные вопросы сделки

Вопрос	Почему влияет на решение
Есть ли у поставщика весь объём 400 шт.?	Частичная партия меняет экономику и сроки
Совпадают ли длины датчиков со спецификацией?	Разные длины могут иметь разную цену и наличие
Можно ли зарезервировать товар?	Складские остатки могут быть проданы до подписания договора
Фиксируется ли цена поставщика?	Без фиксации цена может измениться до закупки
Какие документы идут с товаром?	Без паспортов и сертификатов поставка может не пройти приёмку
Есть ли аванс или постоплата?	Постоплата создаёт кассовый разрыв
Какие штрафы за просрочку?	Просрочка может уничтожить маржу
Допускается ли эквивалент?	Влияет на выбор поставщика и замену моделей

8. Риски

Риск	Уровень	Комментарий
Стандартный канал не проходит по марже	Высокий	Цена закупки не оставляет достаточного запаса
Неподтверждённая партия	Высокий	Наличие 400 шт. нужно подтвердить письменно
Разные длины датчиков	Средний	Требуется сверка спецификации по каждой позиции
Изменение цены до договора	Высокий	Нужна фиксация цены или резерв товара
Отсутствие документов на товар	Средний	Требуются паспорта, сертификаты, гарантийные документы
Кассовый разрыв	Средний / высокий	Зависит от условий оплаты
Штрафы за просрочку	Средний	Требуется проверка договора

9. Варианты закрытия рисков

Риск	Вариант закрытия	Статус
Стандартная закупка не даёт маржи	Проверить альтернативные каналы поставки и складские остатки	Рабочий сценарий возможен
Цена поставщика не фиксирована	Получить письменное предложение с сроком действия цены	Обязательно до входа
Нет подтверждения партии	Получить подтверждение наличия и резерв товара	Обязательно до входа

Риск	Вариант закрытия	Статус
Разные длины датчиков	Сверить спецификацию с наличием по каждой длине	Требуется проверки
Документы на товар	Запросить паспорта, сертификаты, гарантийные условия	Требуется подтверждения
Кассовый разрыв	Проверить аванс, постоплату, отсрочку, собственную оборотку	Требуется расчёта

10. Roadmap до входа в сделку

1. Получить финальную спецификацию по моделям и длинам датчиков.
2. Проверить стандартный канал поставки и доступные скидки.
3. Проверить альтернативные каналы поставки.
4. Отдельно проверить складские остатки по цене ниже текущего рынка.
5. Получить письменное подтверждение цены, наличия и срока поставки.
6. Согласовать резерв партии или срок удержания цены.
7. Проверить документы на товар.
8. Рассчитать экономику с учётом закупки, доставки, налогов, резерва и минимальной маржи.
9. Проверить условия оплаты, штрафы и сроки поставки.
10. При неподтверждённой партии, цене или спецификации отказаться от участия либо запросить изменение условий.

11. Итоговое решение

Итог

Статус сделки: вход возможен при условиях. Сделка не рекомендуется к участию по стандартному каналу поставки. Рабочий сценарий появляется только при подтверждении альтернативного канала: складская партия, фиксированная цена, совпадение спецификации по длинам, документы на товар и понятные сроки поставки. Если хотя бы одно из ключевых условий не подтверждено письменно, участие не рекомендуется.

Пояснение к кейсу №1 для сайта / презентации

В данном сценарии клиент рассматривает поставку крупной партии оборудования - 400 датчиков уровня топлива разных длин.

На первом уровне риск выглядит простым: текущая рыночная цена выше старого ценового ориентира, а стандартная закупка не даёт достаточной маржи. Но ценность TenderCheck здесь не в том, чтобы просто указать на разницу в цене. Это клиент может увидеть и сам.

Ценность TenderCheck в том, что сделка не закрывается одним очевидным поставщиком, но может быть собрана через несколько источников.

В рамках разбора:

- оценивается экономика сделки;
- проверяется стандартный канал поставки;
- обсуждаются возможные скидки с поставщиками;
- анализируются складские остатки;
- проверяются альтернативные поставщики;

- сверяется возможность закрыть весь объём 400 датчиков;
- отдельно проверяются длины, документы, сроки и условия поставки;
- формируется Roadmap входа в сделку.

По результатам проверки стандартный канал не подтверждает рабочую экономику. Однако выявляется несколько поставщиков и складских партий, которые в совокупности могут закрыть потребность клиента.

Источник поставки	Ориентировочный объём	Роль в сделке
Поставщик №1	50 шт.	складской остаток по цене ниже рынка
Поставщик №2	120-150 шт.	основная партия с подтверждённым наличием
Поставщик №3	30-40 шт.	закрытие дефицитных длин
Поставщик №4	70-100 шт.	резервный канал на случай изменения цены
Поставщик №5	остаточный объём	дозакрытие партии по согласованным условиям

Таким образом, задача TenderCheck - не просто сказать “сделка рискованная”, а проверить, можно ли собрать рабочий сценарий исполнения.

Вывод для презентации

Вход возможен при условиях. Стандартный канал поставки не даёт рабочей экономики, но потребность клиента может быть закрыта через несколько поставщиков и складских партий. Участие возможно только после письменного подтверждения цены, наличия, резерва товара, совпадения спецификации по длинам, сроков и документов.

Итоговая ценность кейса: TenderCheck помогает не только увидеть риск, но и собрать решение - найти несколько источников поставки, закрыть объём, проверить условия и показать клиенту сценарий, при котором сделка становится исполнимой.

Демонстрационный отчёт №2

Проверка подрядных работ: вентиляция

1. Назначение отчёта

Настоящий отчёт демонстрирует порядок технико-коммерческого разбора сделки по подрядным работам. Цель разбора - определить, является ли участие в объекте экономически, технически и организационно целесообразным, а также проверить наличие безопасного сценария входа.

Отчёт не является юридическим заключением, гарантией победы, гарантией заключения договора, гарантией оплаты или гарантией исполнения обязательств третьими лицами.

2. Вводные данные

Параметр	Значение
Тип сделки	Подрядные работы
Направление	Вентиляция
Роль клиента	Потенциальный подрядчик / участник
Основной вопрос	Стоит ли заходить в объект
Первичный риск	Формальное участие не гарантирует безопасное исполнение
Ключевой вопрос	Можно ли выполнить и сдать объект без убытка, конфликта и репутационных потерь
Требуемый результат	Вывод по участию, риски, Roadmap, рекомендации

3. Краткий вывод

Формальное участие в процедуре возможно. При этом безопасный сценарий исполнения не подтверждается.

Цена, сроки, состав работ, порядок приёмки и фактическая управляемость объекта создают высокий риск нерентабельного и конфликтного исполнения.

По сделке видны признаки заранее сформированного сценария исполнения: условия выглядят слабо управляемыми для нового участника, а вход через спор или давление на процедуру не устраняет риски последующего исполнения.

Итоговая позиция

Итог: вход не рекомендуется.

4. Проверяемые блоки сделки

Блок	Что проверяется	Предварительный статус
Поставка / материалы	Наличие спецификации, цена, сроки	Частично
Монтаж	Наличие исполнителей, доступ к объекту, объём работ	Частично
ПНР	Требования к запуску и проверке систем	Уточнить
Исполнительная документация	Состав ИД, ответственность, порядок сдачи	Риск
Проектирование	Наличие проекта, скрытые требования, корректировки	Уточнить
Финансы	Цена, резерв, скрытые работы, кассовый разрыв	Риск

Блок	Что проверяется	Предварительный статус
Договорные условия	Сроки, штрафы, приёмка, конфликтность входа	Риск

5. Формальная и практическая оценка

Вопрос	Формально	Практически
Можно участвовать?	Да, при соблюдении требований процедуры	Участие несёт высокий риск конфликта
Можно спорить условия?	Да, через запросы или жалобу	Спор не делает объект выгодным
Можно выиграть?	Возможно	Победа может привести к убыточному исполнению
Можно сдать объект?	Зависит от договора и документов	Высокая неопределённость по объёму, приёмке и управляемости
Есть смысл входить?	Формально возможно	Практически не рекомендуется

6. Признаки опасного входа

Признак	Почему опасно
Цена ниже реалистичной экономики	Прибыль держится только на оптимистичном сценарии
Состав работ раскрыт неполно	Скрытые работы могут лечь на подрядчика
Условия приёмки неясны	Возникает риск затяжного закрытия объекта
Сроки жёсткие	Просрочка может съесть маржу
Фактический сценарий исполнения выглядит заранее сформированным	Новый участник может попасть в конфликтный контур
Для входа требуется спор или давление на процедуру	Даже победа не гарантирует нормальную сдачу
Клиент не контролирует ключевые условия исполнения	Возникает риск убытка и репутационных потерь

7. Риски

Риск	Уровень	Комментарий
Нерентабельная цена	Высокий	Цена может не покрыть фактический объём работ
Неполный состав работ	Высокий	Неясные блоки могут стать дополнительной нагрузкой
Неясная приёмка	Высокий	Риск затягивания сдачи и оплаты
Конфликтный вход	Высокий	Формальная победа может привести к сопротивлению на исполнении
Сроки и штрафы	Средний / высокий	Требуется проверка договора
Исполнительная документация	Средний / высокий	Неясно, кто и в каком объёме закрывает комплект сдачи
Репутационные потери	Высокий	Спорный объект может ударить по будущим отношениям с рынком

8. Варианты закрытия рисков

Риск	Возможный вариант закрытия	Статус
Цена ниже реальной экономики	Пересчёт с резервом, запрос уточнений, корректировка условий	Не закрыто
Неполный состав работ	Запрос проекта, ведомости объёмов, границ ответственности	Требуется данных
Неясная приёмка	Запрос регламента сдачи и состава ИД	Не закрыто
Жёсткие сроки	Проверка графика, доступа к объекту, поставки материалов	Риск сохраняется
Конфликтный вход	Рассмотрение только отдельного безопасного блока работ	Под вопросом
Заранее сформированный сценарий исполнения	Вход только при прозрачных условиях и подтверждённой управляемости	Не подтверждено
Отсутствие безопасного сценария	Отказ от участия	Рекомендуется

9. Roadmap до принятия решения

1. Получить полный состав работ и проектную документацию.
2. Запросить ведомость объёмов и границы ответственности.
3. Уточнить порядок приёмки и состав исполнительной документации.
4. Пересчитать экономику с резервом на скрытые работы, задержки и дополнительные требования.
5. Проверить сроки, штрафы и доступ к объекту.
6. Оценить возможность входа только отдельным безопасным блоком.
7. Не начинать спор за вход, если экономика, приёмка и управляемость не подтверждены.
8. Отказаться от участия, если безопасный сценарий не найден.

10. Итоговое решение

Итог

Статус сделки: вход не рекомендуется. Формальное участие возможно, но безопасный сценарий исполнения не выявлен. Цена, сроки, состав работ, приёмка и фактическая управляемость объекта создают высокий риск убытка, конфликта и репутационных потерь. Спор за вход в процедуру не решает главную проблему: объект может оказаться невыгодным и сложным в сдаче.

Пояснение к кейсу №2 для сайта / презентации

В данном сценарии клиент рассматривает участие в подрядных работах. На бумаге участие возможно: можно подать заявку, спорить условия, задавать вопросы, пытаться зайти в процедуру.

Но TenderCheck оценивает не только формальную возможность участия. Проверяется практическая сторона сделки:

- можно ли реально выполнить работы;
- хватает ли цены;
- понятен ли состав работ;
- кто отвечает за приёмку и исполнительную документацию;
- не приведёт ли вход к конфликту;

- можно ли потом нормально сдать объект;
- есть ли безопасный сценарий участия.

В этом кейсе выявляется, что сделка выглядит заранее ориентированной на другой сценарий исполнения. Для нового участника это означает повышенный риск: даже при формальном входе объект может стать конфликтным, нерентабельным и репутационно опасным.

Итоговая ценность кейса

TenderCheck помогает не только найти сделку, но и вовремя отказаться от сделки, в которой формальная победа может привести к убытку, конфликту и проблемам при сдаче.

Как эти два кейса раскрывают TenderCheck

Кейс	Что показывает
Поставка оборудования	TenderCheck не только находит риск, но и ищет рабочий сценарий: несколько поставщиков, складские остатки, резерв партии, документы, Roadmap.
Подрядные работы	TenderCheck показывает, когда риск невозможно безопасно закрыть, и рекомендует не входить до потери денег, времени и репутации.

Общая формула

TenderCheck проверяет сделку до входа: находит риски, проверяет способы их закрытия, строит Roadmap и помогает выбрать сценарий - входить, входить при условиях, искать партнёра, брать отдельный блок или отказаться.